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SIGLA IAR 80 REDIVIVUS

PLANNING 

 A. Studii preliminare %

1.1 Identificare si arhivare copii documentatie originala 100%
1.2 Identificare si arhivare documentatie avioane similare 100%
1.3 Selectare motor si elice 100%
1.4 Selectare tren aterizare 100%
1.5 Selectare echipamente instalatii 50%
1.6 Selectare materiale structura 100%
1.7 Selectare materiale calapoade 100%
1.8 Testare calapoade MDF 100%
1.9 Calcul bugete estimative 90%

1.10 Planificare 80%
1.11 Selectare norme proiectare 50%
1.12 Elaborare proceduri interne proiectare 40%

 B. Proiectare
2 Definire avion

2.1 caiet de sarcini 100%
2.2 definire geometrie avion 3 d 70%
2.3 definire instalatii cu echipamente disponibile 80%
2.4 definire cerinte specifice conform FAR 23/JAR 23 30%

3 Calcul
3.1 calcul masa
3.2 calcul performante - anvelopa zbor
3.3 calcul sarcini
3.4 calcul rezistenta

4 Proiectare structura
4.1 desene 3 d structura conform originale 10%
4.2 desene 3d componente structura lipsa originale
4.3 desene executie 2d
4.4 nomenclator repere 50%
4.5 consum materiale

5 Proiectare tren aterizare
5.1 scheme cinematice
5.2 desene 3 d tren conform original
5.3 proiectare bechie
5.4 desene 2d 
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5.5 nomenclator repere
5.6 consum materiale

6 Proiectare instalatii
43471 identificare echipamente disponibile 40%

6.2 definire specificatii montaj fiecare echipament
43530 proiectare instalatii
43561 nomenclator repere

6.5 consum materiale

7 Proiectare SDV uri
7.1 proiectare sdv uri piese primare tabla
7.2 proiectare gabarite
7.3 consum materiale

C. Tehnologie executie

8 Teste tehnologice
8.1 Testare materiale economice pt calapoade, matrite 60%
8.2 Constructie deriva completa

9 Tehnologie
9.1 Elaborare lista procese fabricatie structura : 40%

debitare, gaurire, nituire, presare cu covor cauciuc, tragere pe calapod,
tratamente termice
acoperiri : eloxare, grunduire, vopsire, etc
frezare, control feroflux, etc

9.2 Lista utilajelor tehnologice necesare 
9.3 Definire flux tehnologic, colaborari cu terti
9.4 Necesar dotare minima atelier asamblare structura si montaj general

 D. Fabricatie

10 Fabricare calapoade piese tabla
11 Fabricare gabarite asamblare
12 Fabricare piese tabla

12.1 Debitare tabla
12.2 Formare piese : presare, stretching, 
12.3 Tratament termic

13 Fabricare piese frezate
14 Acoperire suprafata
15 Asamblare componente structura in gabarite
16 Montaj echipamente instalatii
17 Jonctionare
18 Nivelare
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19 Cantarire
20 Teste la sol
21 Vopsire

 C. Certificare

22 Teste in zbor - programul de incercari in zbor pentru certificare
23 Centralizare documentatie necesara certificarii

 D. Documentatie exploatare

24 Manuale
24.1 Elaborare manuale de intretinere
24.2 Manual zbor

 E. Service

25.1 Lista piese schimb
25.2 Lista utilaje aerodrom necesare 

 F. Bugete

26 Elaborare bugete pentru fiecare din activitatile listate mai sus
26.1 Calcul manopera fiecare activitate 
26.2 Calcul costuri materiale
26.3 Calcul  costuri lucrari terti
26.4 Calcul cost ora de zbor
26.5 Calcul costuri intretinere anuale
26.6 Calcul costuri fixe si variabile functie de nr avioane produse
26.7 Buget venituri din participari air showuri
26.8 Buget venituri din reclame
26.9 Buget venituri si cheltuieli exploatare

Observatie 

Pentru fabricatie se va realiza initial un stabilizator , pentru a verifica proiectarea, tehnologiile
costurile, dupa care se vor face eventualele corectii pentru restul de ansamble structura.
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Pentru fabricatie se va realiza initial un stabilizator , pentru a verifica proiectarea, tehnologiile
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